


Sportbeleidsplan Nazareth 2008-2013

-

Tussentijdse evaluatie 2008-2010

Met steun van de
Vlaamse overheid



INHOUDSTAFEL

| | |
|---|----|
| INLEIDING..... | 1 |
| Contact..... | 1 |
| Aanleiding | 1 |
| Meerwaarde..... | 1 |
| Wat kan je verwachten | 1 |
| Opvallendste realisaties | 2 |
| Bedanking..... | 2 |
| WERKWIJZE | 3 |
| EVALUATIE DOELSTELLINGEN | 4 |
| Hoofdstuk 1: Ondersteuning sportverenigingen..... | 4 |
| Prioriteit 1..... | 4 |
| Strategischedoelstelling | 4 |
| Operationele doelstelling 1..... | 4 |
| Prioriteit 2..... | 5 |
| Strategische doelstelling | 5 |
| Operationele doelstellingen 2 en 3..... | 6 |
| Hoofdstuk 2: Ondersteuning en stimulering van de anders-georganiseerde sport..... | 8 |
| Prioriteit 3..... | 8 |
| Strategische doelstelling | 8 |
| Operationele doelstelling 4..... | 8 |
| Prioriteit 4..... | 9 |
| Strategische doelstelling | 9 |
| Operationele doelstelling 5..... | 9 |
| Prioriteit 5..... | 10 |
| Strategische doelstelling | 11 |
| Operationele doelstellingen 6 en 7..... | 11 |
| Strategische doelstelling | 12 |
| Operationele doelstellingen 8 en 9..... | 13 |
| Prioriteit 6..... | 15 |
| Strategische doelstelling | 15 |
| Operationele doelstellingen 10 en 11..... | 15 |
| Hoofdstuk 3: Ondersteuning en stimulering van de toegankelijkheid tot sport en de diversiteit in de sport. | 18 |
| Prioriteit 7..... | 18 |
| Strategische doelstelling | 18 |
| Operationele doelstelling 12 | 18 |
| Prioriteit 8..... | 19 |
| Strategische doelstelling | 19 |
| Operationele doelstelling 13 | 19 |
| Prioriteit 9..... | 20 |
| Strategische doelstelling | 20 |
| Operationele doelstelling 14 | 20 |
| Hoofdstuk 4: Meerjarenplan inzake sportinfrastructuur..... | 22 |
| Prioriteit 10 | 22 |
| Strategische doelstelling | 22 |
| Operationele doelstellingen 15 en 16..... | 22 |
| Prioriteit 11 | 23 |

| | |
|--|----|
| Strategische doelstelling | 23 |
| Operationele doelstelling 17 | 23 |
| Prioriteit 12 | 26 |
| Strategische doelstelling | 26 |
| Operationele doelstelling 18 | 26 |
| Prioriteit 13 | 28 |
| Strategische doelstelling | 28 |
| Operationele doelstellingen 19 en 20..... | 28 |
| Prioriteit 14 | 29 |
| Strategische doelstelling | 29 |
| Operationele doelstelling 21 | 29 |
| Prioriteit 15 | 30 |
| Strategische doelstelling | 30 |
| Operationele doelstellingen 22 | 30 |
| Prioriteit 16 | 31 |
| Strategische doelstelling | 31 |
| Operationele doelstelling 23 | 31 |
| | |
| Hoofdstuk 5: Kwaliteitsverhoging van de jeugdsportbegeleiders in sportverenigingen die bij een erkende sportfederatie zijn aangesloten. | 33 |
| Prioriteit 17 | 33 |
| Strategische doelstelling | 33 |
| Operationele doelstellingen 24 en 25..... | 33 |
| | |
| Hoofdstuk 6: Communicatie en informatie..... | 35 |
| Prioriteit 18 | 35 |
| Strategische doelstelling | 35 |
| Operationele doelstelling 26 | 35 |
| Prioriteit 19 | 36 |
| Strategische doelstelling | 37 |
| Operationele doelstelling 27 | 37 |
| | |
| Hoofdstuk 7: Sportdienst..... | 38 |
| Prioriteit 20 | 38 |
| Strategische doelstelling | 38 |
| Operationele doelstelling 28 | 38 |
| Prioriteit 21. | 38 |
| Strategische doelstelling | 38 |
| Operationele doelstelling 29 | 38 |
| | |
| CONCLUSIES | 40 |
| Overzichtstabel..... | 40 |
| Tekstuele conclusies | 42 |
| | |
| BIJLAGEN | 43 |

INLEIDING

Contact

Gemeentebestuur Nazareth - Dienst Vrije Tijd
Griet Bonamie, sportgekwalificeerd ambtenaar
Dorp 1
9810 Nazareth
Tel.: 09 382 82 61
Fax: 09 382 82 99
E-mail: griet.bonamie@nazareth.be
Web : <http://www.nazareth.be>

Aanleiding

In 2008 trad het nieuwe Decreet 'Sport voor Allen' in werking. In dit kader stelden gemeentebesturen beleidsplannen op, voor de periode 2008-2013. Ondertussen is de tweede helft van de beleidsperiode aangevat en kan de eerste periode geëvalueerd worden.

Meerwaarde

In het sportbeleidsplan 2008-2013 staan 29 operationele doelstellingen, verdeeld over 7 hoofdstukken. Deze tussentijdse evaluatie geeft een kijk op de stand van zaken van elke doelstelling, het helpt ons na te gaan of we wel degelijk doen wat we zinnens waren, welke resultaten we boekten de afgelopen drie jaar en of bijsturing nodig is.

Daarnaast is het belangrijk te onderkennen dat noden en behoeften van mensen en organisaties voortdurend veranderen, daarom is het belangrijk om op regelmatige basis na te gaan of initiatieven nog steeds actueel zijn. Dit laat ons toe de juiste actuele keuzen te maken in het gemeentelijk sportbeleid.

Dit document is tevens een communicatie-instrument naar de vele personen en organisaties die betrokken zijn en belang hebben bij het beleidsplan.

Tenslotte helpt dit evaluatiemoment ons te verbeteren: te ontdekken wat goed werkt en dit bestendigen, te ontdekken wat te weinig effectief is en dit verbeteren en uiteraard hieruit leren naar de toekomst toe.

Wat kan je verwachten

In dit document staat vooreerst in het kort uitgelegd hoe deze evaluatie tot stand kwam. Vervolgens vindt u de evaluatie van elke strategische en operationele doelstelling (verder respectievelijk SD en OD genoemd). De stuurgroep bekeek zowel de doelstelling zelf als de aanpak. Af en toe was extra onderzoek nodig, dit staat bij de doelstelling gespecificeerd. Op basis van het resultaat werd bekeken of de doelstelling behouden, aangepast of geschrapt wordt. In de conclusie vindt u een overzichtstabel die toelaat de doelstelling waarnaar uw interesse uitgaat snel te raadplegen. In de conclusie staan tevens de sterkten en zwakten tot nu toe omschreven evenals de prioritaire behoeften voor de resterende 3 jaar van het beleidsplan.

Opvallendste realisaties

- Herziening van het subsidiereglement voor sportclubs (OD 1)
- De oprichting van een tennisclub, squashclub en basketbalclub (OD 2)
- Prioriteitenlijst voor de toewijzing van uren in de nieuwe sportzalen (OD3)
- Realisatie van een vernieuwde sportsite (OD 15, OD 16, OD 18 en OD 20)
- Realisatie van een tennissite (OD 21)
- Financiële tegemoetkoming voor trainers en bestuurders die opleidingen en bijscholingen volgen = impulssubsidies (OD 24)

Bedanking

Hieronder staan de namen van organisaties en personen die deze evaluatie realiseerden:

- Stuurgroep tussentijdse evaluatie sportbeleidsplan: Chantal Alessi, Joost Callaert, Filip Catrycke, Roland De Clercq, Roland De Coninck, Geert De Rycke, Gerrit Devenyns, Raoul Dhossche, Sofie Fiems, Dirk Van Haute, Ivan Schaubroeck en Griet Bonamie
- Het College van Burgemeester en Schepenen
- De leden van de Commissie Algemene Zaken
- De leden van de Sportraad
- De leden van de Gemeenteraad

WERKWIJZE

Op 16 december werd tijdens de vergadering van de sportraad de stuurgroep voor de tussentijdse evaluatie van het sportbeleidsplan samengesteld. De stuurgroep bestaat uit stakeholders van het lokale sportbeleid nl.:

- Joost Callaert, voorzitter sportraad
- Filip Catrycke en Chantal Alessi, vertegenwoordigers turnclub OTV
- Dirk Van Haute en Geert De Rycke, vertegenwoordigers voetbal (VC Nazareth-Eke)
- Roland De Coninck, vertegenwoordiger volleybal (Isorex Ladies)
- Gerrit Devenyns, Roland De Clercq en Raoul Dhossche vertegenwoordigers wielertoerisme (resp. WTC De Vrije Vogels, WTC De Boomstampers en Wielervrienden Eke 2000 vzw)
- Ivan Schaubroeck, schepen van sport
- Sofie Fiems, afdelingshoofd vrije tijd
- Griet Bonamie, sportgekwalificeerd ambtenaar

In haar eerste vergadering, op 26 januari, zette de stuurgroep de krijtlijnen uit van de tussentijdse evaluatie van het beleidsplan. Er is beslist alle doelstellingen achtereenvolgens te behandelen en hoofdstuk per hoofdstuk te bekijken in de stuurgroepvergaderingen. Daarnaast is afgesproken rond de doelstelling over de impulssubsidies (OD 24) een bevraging te doen die peilt in hoeverre het reglement stimulerend werkt voor sportverenigingen met een jeugdwerking en welke elementen als positief en als negatief ervaren worden. De doelstellingen met betrekking tot de turninfrastructuur (OD 17) en de fietsroutes (OD 10 en OD 11) zijn in aparte stuurgroepvergaderingen met bestuursleden van de respectievelijke clubs besproken.

In de daaropvolgende vergaderingen zijn volgende zaken besproken:

- Stuurgroepvergadering m.b.t. fietsroutes (OD 10 en 11): 15 februari 2011
- Stuurgroepvergadering 2: 22 februari 2011
 - Evaluatie hoofdstuk 1 en 2 (OD 1 t/m 11)
 - Opstellen vragenlijst m.b.t. het impulssubsidiereglement
- Stuurgroepvergadering 3: 8 maart 2011
 - Evaluatie hoofdstuk 3 en 4 (OD 12 t/m 23)
- Stuurgroep m.b.t. de turninfrastructuur (OD 17): 15 maart 2011
- Stuurgroepvergadering 4: 29 maart 2011
 - Evaluatie hoofdstuk 5, 6 en 7 (OD 24 t/m 29)
 - Rapportering stuurgroep m.b.t. de turninfrastructuur
- Stuurgroepvergadering 5: 5 april 2011
 - Overlopen voorlopig document
 - Formulieren conclusies

Hierna zijn volgende zaken gebeurd:

- 11 april 2011: ter kennisgeving voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen
- 26 april 2011: ter advies voorgelegd aan de commissie algemene zaken (advies in bijlage)
- 4 mei 2011: ter advies voorgelegd aan de sportraad (advies in bijlage)
- 9 mei 2011: ter kennisgeving voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen
- 23 mei 2011: ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad

EVALUATIE DOELSTELLINGEN

Hoofdstuk 1: Ondersteuning sportverenigingen.

Prioriteit 1

Het volgen van opleidingen en cursussen zijn te duur voor de sportclubs, soms is de verplaatsing naar de cursusplaats te groot, er zijn te weinig gekwalificeerde lesgevers in de sportclubs. (zie hoofdstuk 5) De puntenverdeling en de accenten in het huidige subsidiereglement voldoen niet aan de voorwaarden gesteld voor de opmaak van een sportbeleidsplan.

Strategischedoelstelling

“Wij zullen de bestaande sportclubs maximaal ondersteunen.”

Operationele doelstelling 1

| Beoordeling | OPERATIONELE DOELSTELLING 1 | | Beslissing |
|-------------------|---|--|-------------------------|
| Gerealiseerd | <p>“Het subsidiereglement zal tegen eind 2008 worden herzien en bijgestuurd, rekening houdend met het verhogen van de kwaliteit in de werking van de sportclubs.”</p> <p>Meetmethode: bevraging van de sportclubs. Meetfrequentie: eenmalig. Meetmoment: eind maart 2008. Meetbron: ingevulde vragenlijsten. Meetnorm: goedkeuring nieuwe reglement door de gemeenteraad.</p> | | Afgerond Behouden |
| | Budget: 3850 € Manuren: 95 u | | |
| Beoordeling | Maatregelen en acties | Periode en timing | Wie voert uit? |
| OK | 1. Bevraging van alle sportclubs naar suggesties, nieuwe voorstellen en de tevredenheid over het bestaande subsidiereglement. | Januari tot maart 2008. | Sportdienst. |
| OK | 2. Bijwerken bestaande subsidiereglement rekening houdend met de resultaten van de bevraging van de sportclubs indien deze voldoen aan de gestelde kwaliteitsverhogende voorwaarden voor de opmaak van het SBP. | Maart 2008 tot mei 2008. | Sportdienst, CBS. |
| OK | 3. Vragenlijsten van de werkingsverslagen aanpassen. | Juni 2008. | Sportdienst. |
| Deels OK (timing) | 4. Advies vragen aan de sportraad, goedkeuring CBS en GR. | Augustus 2008. Oktober 2008 | Sportdienst, CBS en GR. |
| OK | 5. Uitbetalingen op basis van het nieuwe subsidiereglement op basis van de gelegde accenten in de opmaak van het SBP. | Februari 2009 voor het werkjaar 2007-2008. | Financiële dienst. |

EVALUATIE

Het nieuwe subsidiereglement werd goedgekeurd door de gemeenteraad van 8 december 2008 en is sinds januari 2009 van kracht.

Het subsidiereglement werkt hoofdzakelijk met objectiveerbare kwaliteitscriteria en is van toepassing voor sportactieve verenigingen en niet voor verenigingen die een eerder passieve sport beoefenen.

Dit reglement is een belangrijk sturinginstrument waarmee de sportverenigingen kunnen worden aangezet om hun sportwerking verder op kwaliteitsvolle manier uit te bouwen.

Het beleids- en impulssubsidiereglement werd door de afdeling vrije tijd geëvalueerd en daar waar nodig bijgestuurd.

Op de RvB van 22 feb 2010 gaf de sportraad advies over de voorgestelde wijzigingen in het beleids- en het impulssubsidiereglement voor sport.

De commissie algemene zaken gaf op 8 april 2010 zijn advies.

Op de gemeenteraad van 5 juli 2010 werden beide reglementen goedgekeurd.

Het bestuur koos er tevens voor om een erkenningsreglement op te maken die voor alle gemeentelijke verenigingen geldt. Aan de jeugd-, de cultuur- en de aan de sportraad werd advies gevraagd.

De sportraad gaf zijn advies in zitting van 20 januari 2010.

De commissie algemene zaken gaf op 15 juni 2010 zijn advies.

Op de gemeenteraad van 18 oktober 2010 werd ook dit reglement goedgekeurd.

Prioriteit 2

Sportclubs moeten gebruik maken van sportaccommodaties buiten de gemeente omdat er in de gemeentelijke sporthal geen uren ter beschikking zijn, er is geen specifieke accommodatie voor turnen aanwezig.

Er is geen tennisclub meer in onze gemeente, de vroegere club is noodgedwongen gestopt wegens geen accommodatie ter beschikking.

Er is geen enkel aanbod van basketbal in onze gemeente.

De badmintonclub is noodgedwongen moeten uitwijken naar een andere gemeente wegens geen uren ter beschikking in onze sporthal.

Er is behoefte om de volgende sporten te beoefenen: tennis, basketbal, badminton, joggen, squash, zwemmen, wandelen zie ook OD 6.

Strategische doelstelling

“Wij zullen streven naar een zo groot mogelijke diversiteit aan bestaande sportdisciplines in onze gemeente zowel voor de recreatiesporten als voor de competitieporten zowel individueel als in groep.”

Operationele doelstellingen 2 en 3

| Beoordeling | OPERATIONELE DOELSTELLING 2 | | Beslissing |
|-----------------------------|---|--|----------------------|
| Gerealiseerd met vertraging | <p>“Tegen juni 2009/2010 moet een tennisclub, een squashclub en een basketbalclub opgericht zijn”.</p> <p>Aanpassing van de timing in het actieplan 2009: “Tegen juni 2010 moet een tennisclub opgericht zijn”.</p> <p>Meetmethode: kennisname van het oprichtingsverslag van de clubs. Meetfrequentie: eenmalig. Meetmoment: juni 2009 . Meetbron: oprichtingsverslag van de clubs. Meetnorm: planning, kalender van de clubs.</p> | | Afgerond Behouden |
| | Budget: (raming) aankoop materiaal (20 basketballen, 10 tennisk racket-ten en tennisballen) 600 €; lesgevers (Vlabus) geraamd op 176 uren: 4.400 €. Manuren: 29. | | |
| Beoordeling | Maatregelen en acties | Periode en timing | Wie voert uit? |
| OK | 1. Aankopen materiaal. | Maart 2008. | Sportdienst. |
| Deels OK | 2. Organiseren initiatielessen en sportkampen tennis, squash en basketbal. | Vanaf april 2008. | Sportdienst. |
| OK | 3. Een algemene oproep lanceren via de beschikbare gemeentelijke kanalen, naar gemotiveerde kandidaten die een sportclub voor tennis, squash en/of basketbal willen opstarten.” Deze kandidaten zullen in samenwerking met de gemeentelijke sportdienst een tennisclub en een basketbalclub oprichten. De sportdienst de nodige ondersteuning en begeleiding bieden bij de opstart van nieuwe sportclubs. | Juli 2008. | Sportdienst. |
| Deels OK (timing) | 4. Ondersteuning en begeleiding bij de opstart en samenstelling van de respectievelijke clubbesturen. | September 2008. November 2008. | Sportdienst. |
| Deels OK (timing) | 5. Definitieve en zelfstandig start van de respectievelijke sportclubs zonder enige tussenkomst van de sportdienst. | Juni 2009. Zie tekstuuele evaluatie hieronder | Sportdienst. |

| EVALUATIE |
|--|
| <p>Sinds januari 2008 is een onderafdeling BB Nazareth-Eke van basketbalclub Deinze actief in onze gemeente. Sinds november 2008 zijn een aantal vrijwilligers bezig met de oprichting van een squashclub, op 8 maart 2010 was de squashclub sQuen een feit.</p> <p>In het jaarplan 2009 werd de timing voor de oprichting van een tennisclub aangepast naar “Tegen juni 2010 moet een tennisclub opgericht zijn.” De oprichting van tennisclub TC Sterrenbos werd in de loop van 2010 voorbereid (eerste oprichtingsverslag 25 februari 2010). De tennisclub koos voor een vzw structuur, waarvoor de nodige statuten eind 2010 werden neergelegd. De aanleg van 6 buitentennisterreinen werd in 2010 gegund. De werken werden voltooid eind maart 2011.</p> <p>Naar de toekomst toe moet bekeken worden hoe de lokale verankering van (nieuwe) clubs belangrijker gemaakt kan worden.</p> |

| Beoordeling | OPERATIONELE DOELSTELLING 3 | | | Beslissing |
|-----------------------------|--|----------------------------|----------------------------------|-------------------|
| Gerealiseerd met vertraging | <p>“Tegen eind 2007 moet een prioriteitenlijst worden opgesteld voor de toewijzing van de uren in de nieuwe sportzalen (zie hoofdstuk 3) en moet een definitief uurrooster opgesteld zijn waarop alle aanvragers zowel clubs als individuele sporters staan vermeld”.</p> <p>Meetmethode: verzamelen reglementen en prioriteitenlijsten van vergelijkbare gemeenten. Meetfrequentie: eenmalig, advies sportraad, goedkeuring CBS en GR, jaarlijkse aanpassingen van het uurrooster. Meetmoment: december 2007 . Meetbron: definitief uurrooster. Meetnorm: alle gemeentelijke clubs die een aanvraag indienden moeten vermeld staan op het uurrooster.</p> | | | Afgerond Behouden |
| | Budget: raming: 0 €. Manuren: 17. | | | |
| | Maatregelen en acties | Periode en timing | Wie voert uit? | |
| OK | 1. Verzamelen reglementen en prioriteitenlijsten van collega's, inventariseren en vergelijken. | Vanaf augustus 2007. | Sportdienst, CBS. | |
| Deels OK | 2. Opstellen reglement en prioriteitenlijst voor de toekenning uren sportzalen. | September 2007. | Sportdienst. | |
| Deels OK | 3. Advies vragen sportraad, goedkeuring CBS en GR. | Oktober 2007. Mei 2009 | Sportdienst, sportraad, CBS, GR. | |
| Deels OK (timing) | 4. Opmaken uurrooster sportzalen en kleedkamers. | November 2007. Mei 2009 | Sportdienst. | |
| Deels OK (timing) | 5. Advies vragen Sportraad, goedkeuring CBS en GR. | December 2007. Mei 2009 | Sportdienst, sportraad, CBS, GR. | |

EVALUATIE

Vanaf 2009 brengt de sportraad zijn advies uit over de toewijzing van de aangevraagde uren in de jaarplanning en het basisrooster voor gebruik van de gemeentelijke sporthallen.

Nadien worden deze ter goedkeuring voorgelegd aan het schepencollege.

In zitting van 19 februari 2009 stelde de sportraad zich positief op over het voorstel een prioriteitenlijst op te maken en deze ter discussie voor te leggen aan de respectievelijke clubbesturen.

De sportraad adviseerde om geen reglement hierrond op te stellen omdat er nog enige soepelheid moet bestaan om de uurroosters jaarlijks op te maken. De prioriteitenlijst moet een richtnorm zijn. Op 11 mei 2009 werd door de sportraad advies gegeven over de toewijzing voor de aangevraagde uren voor gebruik van de gemeentelijke sporthal voor het sportseizoen 2009-2010 rekeninghoudend met een opgemaakte prioriteitenlijst die als richtnorm gebruikt werd voor de bepaling van een rangorde bij de grote gebruikers.

De prioriteitenlijst dient geëvalueerd te worden en indien nodig bijgestuurd.

Op 18 mei 2009 werden de aangevraagde uren samen met de prioriteitenlijst ter goedkeuring voorgelegd aan het CBS.

Voor het seizoen 2010-2011 werd de prioriteitenlijst geëvalueerd en er werden geen wijzigingen aangebracht. Het toewijzen van de aangevraagde uren voor gebruik van de sporthal verliep dan ook zonder noemenswaardige problemen en werd na gunstig advies van de sportraad op 3 mei 2010 en goedkeuring op het college van 19 mei 2010 bekend gemaakt aan de gebruikers van de sporthal.

Hoofdstuk 2: Ondersteuning en stimulering van de anders-georganiseerde sport.

Prioriteit 3

Alle scholen hebben nood om gebruik te maken van de gemeentelijke sporthal zowel binnen als buiten de schooluren.
Verplaatsingen naar SVS-activiteiten zijn soms een belemmering voor de deelnemers.

Strategische doelstelling

“Het sportcentrum optimaal benutten”

Operationele doelstelling 4

| Beoordeling | OPERATIONELE DOELSTELLING 4 | | Beslissing |
|--------------------|--|-------------------|---------------------------------|
| Deels gerealiseerd | <p>“Tegen eind 2009 2012 moeten “de daluren (van 9u tot 17u)” in het uurrooster van de sportzalen voor ten minste 50% verhuurd zijn”.</p> <p>Meetmethode: berekenen van het percentage van de bezette daluren. Meetfrequentie: 2 maandelijks. Meetmoment: februari, april, juni, augustus, oktober, december 2008. Meetbron: uurrooster sportzalen. Meetnorm: 50% van de daluren (van 9u tot 17 u) .</p> | | Behouden |
| | <p>Budget: 0 €. Manuren: 36.</p> | | |
| Beoordeling | Maatregelen en acties | Periode en timing | Wie voert uit? |
| OK | 1. Vaststellen tarieven, advies vragen sportraad en goedkeuring CBS en GR speciale tarieven in de daluren en tarieven scholen, bedrijven. | September 2007. | Sportdienst, sportraad CBS, GR. |
| OK | 2. De bestaande sportactiviteiten die doorgaan in andere accommodaties van de gemeente verplaatsen naar de sportzalen. | Januari 2008. | Sportdienst. |
| Deels OK | 3. Contacten leggen met de scholen om schoolsportlessen, sportdagen te organiseren in de sportzalen en met bedrijven in de gemeente (organisatie van bedrijfsport in de middagpauze). | Januari 2008. | Sportdienst. |
| OK | 4. Contacten leggen en onderhandelen met SVS om de interne schoolsportactiviteiten in onze sportzalen te organiseren, met BLOSO. | Juni 2007. | Sportdienst. |
| Deels OK | 5. Opstart van nieuwe sportactiviteiten in de sportzalen. | September 2009. | Sportdienst. |

EVALUATIE

In het jaaractieplan 2008 is beslist de timing van de doelstelling aan te passen in "Tegen eind 2012 moeten "de daluren (van 9u tot 17u)" in het uurrooster van de sportzalen voor ten minste 50% verhuurd zijn".

Volgens het standaard uurrooster voor het seizoen 2008-2009 is de bezetting van de daluren op jaarbasis **61,00%** rekening houdend met de activiteiten van SVS (3 volledige dagen en 3 namiddagen), 3 sportdagen en onze eigen sportkampen.

Volgens het standaard uurrooster voor het seizoen 2009-2010 is de bezetting van de daluren op jaarbasis **46,9%** rekening houdend met de activiteiten van SVS (3 volledige dagen en 3 namiddagen), 3 sportdagen en onze eigen sportkampen (2 sportkampen en 1 sportdag minder dan vorig seizoen).

Volgens het standaard uurrooster voor het seizoen 2010-2011 is de bezetting van de daluren op jaarbasis **46,9%** rekening houdend met de activiteiten van SVS (3 volledige dagen en 3 namiddagen), 3 sportdagen en onze eigen sportkampen.

Hierbij werd geen rekening gehouden met de weekends.

Er kunnen nog nieuwe aanvragen tijdens de daluren goedgekeurd worden gedurende het sportseizoen.

Er wordt blijvend gezocht naar mogelijkheden om de norm van 50% minstens te blijven behouden.

Prioriteit 4

Er is een aanzienlijke groep senioren in onze gemeente maar we kennen niet de behoefte van deze doelgroep. Voor de bestaande seniorenactiviteiten worden te veel verschillende tarieven gebruikt.

Strategische doelstelling

"Het sportaanbod voor senioren uitbreiden in functie van de behoeften."

Operationele doelstelling 5

| Beoordeling | OPERATIONELE DOELSTELLING 5 | Beslissing |
|--------------|--|----------------------|
| Gerealiseerd | <p>"Tegen september 2009 moeten minstens 2 nieuwe sportactiviteiten voor senioren volgens de resultaten van het behoefteonderzoek opgestart worden met een uniform systeem voor alle seniorenactiviteiten voor wat betreft inschrijvingen, betalingen abonnementen, kortingen,...".</p> <p>Meetmethode: vaststellen van het aantal nieuwe activiteiten. Meetfrequentie: eenmalig. Meetmoment: september 2009. Meetbron: folder met aanbod voor senioren. Meetnorm: minstens 2 nieuwe activiteiten.</p> | Afgerond Behouden |
| | <p>Budget: raming: lesgevers seniorenactiviteiten (6u/week): 6000 €/jaar. Drukken folder seniorenaanbod: 470 €/ jaar. Manuren: 28.</p> | |

| Beoordeling | Maatregelen en acties | Periode en timing | Wie voert uit? |
|-------------|--|-------------------|---------------------------------------|
| OK | 1. Behoeftedonderzoek naar sportbehoefte uitvoeren bij de senioren. | Januari 2009. | Sportdienst, seniorenraad. |
| OK | 2. Verwerking van de resultaten van het behoeftedonderzoek. | Maart 2009. | Sportdienst, seniorenraad. |
| OK | 3. Voorbereiding en uitwerking van nieuwe sportactiviteiten voor senioren. | April 2009. | Sportdienst. |
| OK | 4. Uitwerken van een uniform systeem voor wat betreft betalingen, inschrijvingen, abonnementen.... | Mei 2009. | Sportdienst. |
| OK | 5. Ontwerp en drukken van een folder senioren aanbod. | Juni 2009. | Sportdienst. |
| OK | 6. Advies vragen aan de seniorenraad en sportraad, goedkeuring CBS. | Juli 2009. | Sportdienst, seniorenraad, sportraad. |
| OK | 7. Opstart van nieuwe sportactiviteiten in de sportzalen. | September 2009.. | Sportdienst. |

EVALUATIE

Op 26 mei 2008 nam het College van Burgemeester en Schepenen kennis van de resultaten het onderzoek naar sportbehoefte bij de senioren van onze gemeente.

Op 30 maart 2009 keurde het College van Burgemeester en Schepenen, na gunstig advies van de gemeentelijke sportraad, het voorstel van de actie "Nazareth sportelt mee" goed waarbij het bestaande aanbod per week van 1u zwemmen, 1u aquagym en 3u Tai Chi werd uitgebreid met een cursus Nordic Walking van 13 lessen, 1u aquagym, 1u Tai Chi en 1u onderhoudsgymnastiek.

Voor alle activiteiten die kaderen in deze actie werd één betaalsysteem uitgewerkt waarbij men met 1 abonnement aan alle activiteiten kan deelnemen.

Op 20 april 2009 keurde de gemeenteraad het retributiereglement voor "Nazareth sportelt mee" goed.

Voor 2011 werd het sportaanbod voor 50-plussers opgenomen in de algemene promotiefolder voor het gemeentelijk sportaanbod.

Prioriteit 5

De huidige kostprijs van de sportkampen laat niet toe om extra sportactiviteiten op verplaatsing te organiseren tijdens de kampen.

Ouders hebben problemen met opvang indien hun kinderen behoren tot de 2 verschillende doelgroepen (kleuters en lagere school kinderen) omdat er slechts 1 kamp per week wordt georganiseerd.

Er is weinig of geen doorstroming van de kampen voor lagere schoolkinderen naar de bestaande clubs.

Er is behoefte om de volgende sporten te beoefenen: tennis, basketbal, badminton, joggen, squash, zwemmen, wandelen zie ook OD 2 en 3.

Strategische doelstelling

“Sportkampen lagere school en kleuters aantrekkelijker maken”.

Operationele doelstellingen 6 en 7

| Beoordeling | OPERATIONELE DOELSTELLING 6 | | Beslissing |
|-------------|---|-------------------|------------------------------|
| OK | <p>“In het sportaanbod 2008 moet voor elk kamp een extra activiteit al dan niet op verplaatsing, in functie van het thema, op het programma staan”.</p> <p>Meetmethode: vaststellen van de activiteiten op verplaatsing tijdens de sportkampen. Meetfrequentie: elk kamp. Meetmoment: bij de opmaak van de planning van de sportkampen. Meetbron: uurroosters van de sportkampen. Meetnorm: 1 extra activiteit per sportkamp.</p> | | Afgerond Behouden |
| | <p>Budget: raming: busvervoer geraamd op 10 uitstappen: 2.500 €/jaar. betalingen toegang uitstappen en extralesgevers en begeleiders: 300 € ; deelnemers aan 5 €: 1.500 €/ jaar ; drukken folder: 550 €. Manuren: 32.</p> | | |
| Beoordeling | Maatregelen en acties | Periode en timing | Wie voert uit? |
| OK | 1. Voorbereiding en uitwerking van extra uitstappen (zwemmen ea) tijdens de sportkampen 2010. | April 2009. | Sportdienst. |
| Deels OK | 2. Advies vragen aan de sportraad, goedkeuring van het programma sportkampen 2010 CBS. | Augustus 2009. | Sportdienst, sportraad, CBS. |
| OK | 3. Administratie en reservaties van de extra uitstappen en activiteiten tijdens de sportkampen 2010, ontwerp en drukken folder. | September 2009. | Sportdienst. |
| OK | 4. Start sportkampen 2010. | 2010. | Sportdienst. |
| OK | 5. Evaluatie bij de deelnemers ivm de extra activiteiten | Na elk kamp | Sportdienst. |

| EVALUATIE |
|--|
| <p>Tijdens alle kleuter- en lagere school sportkampen gaan de kinderen op uitstap naar het zwembad.</p> <p>Naargelang het thema van de sportkampen wordt indien mogelijk nog een extra uitstap voorzien. Zo is er een uitstap naar een voetbalstadium en wordt een halve dag strandvoetbal georganiseerd tijdens het voetbalkamp. Tijdens het squashkamp gaan de oudste deelnemers op mountainbike-tocht.</p> <p>Per kamp wordt aan de ouders van deelnemende kinderen steeds gevraagd om een evaluatie-formulier in te vullen. Op basis van de suggesties en opmerkingen op deze formulieren wordt het aanbod aan sportkampen voor het volgende jaar bekeken.</p> |

| Beoordeling | OPERATIONELE DOELSTELLING 7 | | Beslissing |
|-------------|---|-------------------|-----------------------------|
| Deels OK | <p>“Vanaf 2010 moeten kinderen uit de doelgroepen kleuters en lagere schoolkinderen op het zelfde moment kunnen deelnemen aan de aangeboden sportkampen”.</p> <p>Meetmethode: controle van de kalender sportaanbod. Meetfrequentie: jaarlijks. Meetmoment: bij de opmaak jaarplanning. Meetbron: kalender met de jaarplanning sportkampen. Meetnorm: minstens 1 kleuterkamp en 1 kamp voor lagere school moeten op hetzelfde tijdstip op de kalender staan.</p> | | Aanpassen van de timing |
| | Budget: raming: 0 € Manuren: 200 | | |
| Beoordeling | Maatregelen en acties | Periode en timing | Wie voert uit? |
| Deels OK | 1. Planning en uitwerking van de sportkampen 2010. | April 2009 | Sportdienst |
| Deels OK | 2. Advies vragen aan de sportraad, goedkeuring van het programma sportkampen 2010 CBS. | Augustus 2009 | Sportdienst, sportraad, CBS |
| OK | 3. Start sportkampen 2010. | 2010 | Sportdienst |

| EVALUATIE |
|--|
| <p>Tijdens de paas- en zomervakanties van 2008, 2009 en 2010 organiseerden we sportkampen voor beide doelgroepen: kleuter- en lagere schoolkinderen op hetzelfde moment. Tijdens de korte vakantieperiodes (krokus- en herfstvakantie) werd dit beperkt tot enkel kleutersportkampen.</p> <p>Vanaf 2011 wordt ook voor de krokus- en herfstvakantie voor beide doelgroepen op hetzelfde moment een sportkamp georganiseerd.</p> <p>De stuurgroep stelt voor de timing van de doelstelling aan te passen.</p> |
| <p>Aangepaste operationele doelstelling 7</p> <p>“Vanaf 2011 moeten kinderen uit de doelgroepen kleuters en lagere schoolkinderen op het zelfde moment kunnen deelnemen aan de aangeboden sportkampen”.</p> <p>Behalve de timing blijven alle andere zaken (meetmethode, frequentie, ... maatregelen en acties) identiek aan de oorspronkelijke doelstelling).</p> |

Strategische doelstelling

“Stimuleren van doorstroming van de deelnemers aan de gemeentelijke sportkampen naar de bestaande sportclubs”.

Operationele doelstellingen 8 en 9

| Beoordeling | OPERATIONELE DOELSTELLING 8 | | Beslissing |
|-------------|--|-------------------|------------------------------|
| Deels OK | <p>“Vanaf 2010 moeten minstens 2 sportkampen voor lagere schoolkinderen georganiseerd worden door de gemeentelijke sportdienst i.s.m. een bestaande gemeentelijke sportclub”.</p> <p>Meetmethode: controle van de kalender sportaanbod. Meetfrequentie: jaarlijks. Meetmoment: bij de opmaak jaarplanning. Meetbron: kalender met de jaarplanning sportkampen. Meetnorm: minstens 2 kampen georganiseerd worden door de gemeentelijke sportdienst i.s.m. een bestaande gemeentelijke sportclub”.</p> | | Behouden |
| | Budget: raming: 0 € Manuren: 230. | | |
| Beoordeling | Maatregelen en acties | Periode en timing | Wie voert uit? |
| OK | 1. Contacten leggen met besturen van de bestaande sportclub om interesse te polsen. | Maart 2009. | Sportdienst, sportclubs. |
| OK | 3. Uitwerken en plannen sportkampen. | April 2009. | Sportdienst, sportclubs. |
| Deels OK | 2. Advies vragen aan de sportraad, goedkeuring van het programma sportkampen 2010 CBS | Augustus 2009. | Sportdienst, sportraad, CBS. |
| OK | 3. Start sportkampen 2010. | 2010. | Sportdienst, sportclubs. |

| EVALUATIE |
|---|
| <p>In de paasvakantie 2008, 2009 en 2010 organiseerden we een voetbalkamp i.s.m. onze plaatselijke voetbalclub V.C. Nazareth-Eke. Het voetbalkamp werd vanaf 2011 door de voetbalclub zelf verder georganiseerd.</p> <p>In de zomervakantie 2008 organiseerden we een judokamp i.s.m. de gemeentelijke judoclub Banzai en een balgewenningkamp i.s.m. de gemeentelijke volleybalclubs: Isorex Ladies en Navok Heren.</p> <p>In de zomervakantie 2009 organiseerden we een balgewenning- en omnisportkamp i.s.m. de gemeentelijke volleybalclubs: Isorex Ladies en Navok Heren.</p> <p>In 2010 werd slechts één kamp georganiseerd i.s.m. een plaatselijke sportclub.</p> <p>De stuurgroep stelt voor de doelstelling te behouden.</p> |

| Beoordeling | OPERATIONELE DOELSTELLING 9 | | Beslissing |
|-------------|--|-------------------|--------------------------|
| Deels OK | <p>“Per georganiseerd sportkamp die i.s.m. met een sportclub wordt georganiseerd voor kinderen van de lagere school moet minstens 1 deelnemer nadien lid worden van de organiserende club”.</p> <p>Meetmethode: tellen van het aantal nieuwe leden van de club voortvloeiend uit de organisatie van een sportkamp. Meetfrequentie: na elk sportkamp lagere school. Meetmoment: 6 maand na verloop van elk kamp. Meetbron: ledenlijst sportclubs. Meetnorm: minstens 1 deelnemer.</p> | | Aanpassen |
| | Budget: raming: 0 € Manuren: 2. | | |
| Beoordeling | Maatregelen en acties | Periode en timing | Wie voert uit? |
| Deels OK | 1. Sportkampen organiseren i.s.m. bestaande sportclubs (zie OD 8). | Vanaf 2010. | Sportdienst, sportclubs. |
| Niet OK | 2. Vaststellen hoeveel deelnemers lid worden. | Vanaf 2010. | Sportdienst, sportclubs. |

| EVALUATIE | | |
|--|-------------------|--------------------------|
| <p>Na afloop van het balgewenningkamp in 2008 sloot 1 deelnemer aan bij de volleybalclub. VC-Nazareth kreeg geen extra deelnemers door de organisatie van het voetbalkamp. Ook de judoclub kreeg geen extra deelnemers door de organisatie van het judokamp. Voor 2009 en 2010 werden de cijfers van extra leden voortkomend uit de deelname aan een sportkamp niet opgevraagd.</p> <p>De vertegenwoordiging van deze clubs in de stuurgroep ter evaluatie van het sportbeleidsplan geven echter wel aan dat er deelnemers van de kampen aansloten bij de club. Dit effect was niet onmiddellijk op te merken, maar wel enkele maanden nadat het kamp plaats vond. Het effect van de sportkampen wordt door de clubs dus wel degelijk ervaren. Gezien het effect van deze doelstelling niet eenvoudig te meten is, wordt het voorstel geformuleerd om de doelstelling aan te passen.</p> | | |
| <p>Aangepaste operationele doelstelling 9</p> <p>“Per georganiseerd sportkamp die i.s.m. met een sportclub wordt georganiseerd voor kinderen van de lagere school moet minstens 1 deelnemer aangeven de intentie te hebben aan te sluiten bij de sportclub”.</p> <p>Meetmethode: tellen van het aantal nieuwe deelnemers van een sportkamp dat de intentie heeft aan te sluiten bij de club Meetfrequentie: na elk sportkamp lagere school. Meetmoment: onmiddellijk na het kamp. Meetbron: evaluatieformulier kamp. Meetnorm: minstens 1 deelnemer.</p> | | |
| Budget: raming: 0 € Manuren: 2. | | |
| Maatregelen en acties | Periode en timing | Wie voert uit? |
| 1. Sportkampen organiseren i.s.m. bestaande sportclubs (zie OD 8). | Vanaf 2010. | Sportdienst, sportclubs. |
| 2. Evaluatieformulier sportkampen aanpassen | Vanaf 2011 | Sportdienst |
| 3. Vaststellen hoeveel deelnemers de intentie hebben om lid te worden. | Vanaf 2011. | Sportdienst |

Prioriteit 6

De hoeveroute (fietstocht) is niet uitgepijld

Strategische doelstelling

“Alle bestaande fietsroutes aantrekkelijker maken.”

Operationele doelstellingen 10 en 11

| Beoordeling | OPERATIONELE DOELSTELLING 10 | | Beslissing |
|-------------|---|-------------------|---|
| NOK | <p>“Tegen juli 2010 moet een “fietskaart” ter beschikking zijn waarop alle bestaande uitgepijld fietsroutes in kaart zijn gebracht”.</p> <p>Meetmethode: afrijden de bestaande fietsroutes. Meetfrequentie: eenmalig. Meetmoment: na de plaatsing van de palen. Meetbron: parcours van de bestaande fietsroutes. Meetnorm: uitgepijld fietsroutes en de fietskaart.</p> | | Aanpassen |
| | <p>Budget: raming: aankoop palen en bordjes (125 stuks) 2150 €. drukken fietskaart: 500 €. Manuren: 48.</p> | | |
| Beoordeling | Maatregelen en acties | Periode en timing | Wie voert uit? |
| NOK | 1. Opmaak fietskaart. | Oktober 2009. | Sportdienst, werkgroep MTB. |
| NOK | 2. Advies sportraad, goedkeuring CBS over uitpijlen routes en fietskaart. | Januari 2010. | Sportdienst, sportraad, CBS. |
| NOK | 3. Prijsoffertes opvragen en bestellen palen. | Februari 2010. | Sportdienst. |
| OK | 4. Plaatsen palen en pijlen door TD van de gemeente. | Maart, mei 2010. | TD van de gemeente, werkgroep MTB. |
| NOK | 5. Drukken fietskaarten. | Mei 2010. | Sportdienst, drukker. |
| NOK | 6. Opening uitgepijld fietsroutes en verspreiding fietskaarten. | Juni 2010. | Sportdienst, sportraad, werkgroep MTB, CBS en GR. |

EVALUATIE

Voor de evaluatie van deze doelstelling werd een extra vergadering belegd op 15 februari 2011 waarbij de leden van de mountainbikewerkgroep werden uitgenodigd. Volgende evaluatie werd geformuleerd:

- De doelstelling werd nog niet uitgevoerd door onduidelijkheid over de effectieve wens hoe de gemeente deze doelstelling wilde realiseren.

- De doelstelling beoogt de Bruggenroute, Pelgrimroute en de Hoeveroute. Echter, de hoeveroute is geen lusroute en niet alle hoeves bestaan nog. De MTB-werkgroep adviseert om de 'hoeveroute' niet meer als route te beschouwen.

De MTB-werkgroep adviseert om de doelstelling aan te passen naar inhoud en timing toe.

Aangepaste operationele doelstelling 10

“Tegen maart 2012 wordt een aparte fietskaart gepubliceerd waarop de aangepaste Pelgrimroute uitgestippeld staat en een aparte fietskaart waarop de Bruggenroute wordt uitgetekend. Voor beide routes worden de mogelijkheden bekeken om gps-kaarten voor deze routes te voorzien.”

Meetmethode: afrijden de bestaande fietsroutes.

Meetfrequentie: eenmalig.

Meetmoment: na de plaatsing van de palen.

Meetbron: parcours van de bestaande fietsroutes.

Meetnorm: uitgepilde fietsroutes en de fietskaart.

Budget: raming: aankoop palen en bordjes (125 stuks) 2150 €.
drukken fietskaart: 1000 €.

Manuren: 48.

| Maatregelen en acties | Periode en timing | Wie voert uit? |
|--|-------------------|---|
| 1. Aanpassing Pelgrimroute | Oktober 2011 | Sportdienst, werkgroep MTB |
| 2. Overleg rond verleggen delen route | December 2011 | Sportdienst, werkgroep MTB, eigenaars terreinen |
| 3. Opmaak fietskaarten | Januari 2012 | Sportdienst, werkgroep MTB. |
| 4. Prijsoffertes opvragen en bestellen palen. | December 2011 | Sportdienst. |
| 5. Plaatsen palen en pijlen door TD van de gemeente. | Februari 2012 | TD van de gemeente, werkgroep MTB. |
| 6. Drukken fietskaarten. | Maart 2012 | Sportdienst, drukker. |
| 7. Verspreiding fietskaarten. | April 2012 | Sportdienst |

| Beoordeling | OPERATIONELE DOELSTELLING 11 | Beslissing |
|-----------------|---|------------------|
| Deels OK | <p>“Vanaf juli 2010 moeten alle bestaande fietsroutes, vermeld op de fietskaart (Pelgrimroute, Hoeveroute en Bruggenroute, ...) onderworpen worden aan een tweemaandelijks controle- en onderhoudsbeurt”.</p> <p>Meetmethode: afrijden van de fietsroutes. Meetfrequentie: om de 2 maanden. Meetmoment: maanden januari, maart, mei, juli, september en november. Meetbron: parcours van de routes. Meetnorm: bermen gesnoeid, veilige ondergrond, palen en bordjes aanwezig.</p> | Aanpassen |
| | <p>Budget: raming: 0 € Manuren: 7.</p> | |

| Beoordeling | Maatregelen en acties | Periode en timing | Wie voert uit? |
|-------------|--|-------------------|----------------------------------|
| Deels OK | 1. Opmaken van meldingsfiches voor de fietsroutes. | Maart 2010. | Sportdienst, werkgroep MTB, CBS. |
| NOK | 2. Advies sportraad, goedkeuring CBS meldingsfiches fietsroutes. | April 2010. | Sportdienst, sportraad, CBS. |
| OK | 3. Aanduiden peters en meters, opstellen beurtrol controles fietsroutes. | Mei 2010. | Sportdienst, sportraad. |
| OK | 4. Start beurtrolsysteem voor de controlebeurten van de fietsroutes. | Juli 2010. | Sportdienst, werkgroep MTB. |

EVALUATIE

Op de vergadering van de werkgroep mountainbike van 7 juli 2010 werd het voorstel gedaan om zowel voor de Pelgrimroute als voor de Bruggenroute eenzelfde aanstijplijst te gebruiken voor de uitvoering van het onderhoud. Om de 2 maand wordt één van de peters aangeduid om de controle op de route en de borden uit te voeren en de knelpunten te melden via de gestandaardiseerde formulieren.

De genoteerde werken worden via de sportfunctionaris doorgegeven aan de technische dienst, die de werkzaamheden uitvoert.

Voor de evaluatie van deze doelstelling werd een extra vergadering belegd op 15 februari 2011 waarbij de leden van de mountainbikewerkgroep werden uitgenodigd. Volgende evaluatie werd geformuleerd:

De controle- en onderhoudsbeurt wordt reeds uitgevoerd voor de Pelgrimroute (door de MTB-werkgroep) en voor de Bruggenroute (door WTC de Vrije Vogels). Voor de Hoeveroute wordt dit niet gedaan, vanuit de overweging dat dit niet echt een volwaardige fietsroute is en tal van hoeves verdwenen zijn.

Het advies is om de doelstelling aan te passen waarbij de Hoeveroute geschrapt wordt voor de controle- en onderhoudsbeurt.

Aangepaste operationele doelstelling 11

“Vanaf juli 2010 worden alle bestaande fietsroutes, ~~vermeld op de fietskaart~~ (Pelgrimroute, ~~Hoeveroute~~ en Bruggenroute, ...) onderworpen aan een tweemaandelijks controle- en onderhoudsbeurt, in de zomermaanden gebeurt dit maandelijks”.

Hoofdstuk 3: Ondersteuning en stimulering van de toegankelijkheid tot sport en de diversiteit in de sport.

Prioriteit 7

Er zijn geen drempelverlagende maatregelen voor kansarmen in onze gemeente.

Strategische doelstelling

“Kansarme inwoners en hun kinderen moeten kunnen deelnemen aan het sportaanbod van de gemeentelijke sportdienst”.

Operationele doelstelling 12

| Beoordeling | OPERATIONELE DOELSTELLING 12 | | Beslissing |
|-------------------|--|------------------------------|--|
| Niet gerealiseerd | <p>“Vanaf 2009/2011 moet voor alle activiteiten van de gemeentelijke sportdienst een speciaal tarief zijn voor kansarmen in onze gemeente”.</p> <p>Meetmethode: controle van de lijst met de verschillende tarieven. Meetfrequentie: jaarlijks bij de opmaak van de tarieven van de verschillende activiteiten. Meetmoment: augustus door de sportkampen jongeren, december voor volwassenen en senioren. Meetbron: lijst met tarieven en aantal deelnemende kansarmen. Meetnorm: vermelding van een “speciaal tarief” .</p> | | Aanpassen |
| | Budget: raming: 0 € Manuren: 49. | | |
| Beoordeling | Maatregelen en acties | Periode en timing | Wie voert uit? |
| Deels OK | 1. Behoeftonderzoek doen bij kansarmen in onze gemeente. | Maart 2008- Maart 2010 | Sportdienst, OCMW. |
| Deels OK | 2. Verwerking resultaten behoefteonderzoek bij kansarmen. | Maart 2008- Voorjaar 2010 | Sportdienst, OCMW. |
| Niet gerealiseerd | 3. Reglement opstellen voor deelname van “kansarmen” aan de gemeentelijke sportactiviteiten. | Augustus 2008. | Sportdienst, OCMW |
| Niet gerealiseerd | 4. Advies sportraad, goedkeuring CBS. | September 2008. | Sportdienst, sportraad, OCMW, CBS. |
| Niet gerealiseerd | 5. Bekendmaken van de nieuwe reglementering en maatregelen aan de bevolking via de beschikbare kanalen. | November 2008. | Sportdienst, OCMW. |
| Niet gerealiseerd | 6. Toepassen van het reglement “speciale tarieven”. | Januari 2009. | Sportdienst. |

EVALUATIE

In het jaarverslag 2009 is beslist deze actie met 2 jaren op te schuiven.

De mogelijkheden voor een afsprakennota vrijetijdsparticipatie in het kader van het participatiedecreet werden bekeken. N.a.v. een infomoment waar zowel het gemeentebestuur als het OCMW van Nazareth aan deelnamen, werd besloten dat de opmaak van een dergelijke afsprakennota niet het beste antwoord is voor deze problematiek.

In het voorjaar van 2010 is een behoefteonderzoek uitgevoerd naar interesse voor sportbeoefening bij kansarmen in de gemeente.

Het college neemt kennis in zitting van 3 mei 2010 van de resultaten en de besluitvorming van het behoefteonderzoek bij de kansarme populatie in de gemeente.

Hierna is geen verder gevolg gegeven aan het vooropgestelde actieplan.

Aangepaste operationele doelstelling 12

Vanaf 1 januari 2012 moet de toegankelijkheid van sportgebeuren in de gemeente verhogen door financiële maatregelen te voorzien.

Prioriteit 8

Gezinnen waarvan de gezinsleden lid zijn van verschillende sportclubs geven veel geld uit aan lidgelden.

Strategische doelstelling

“Sportbeoefening bij verschillende clubs financieel aantrekkelijker maken voor gezinnen”.

Operationele doelstelling 13

| Beoordeling | OPERATIONELE DOELSTELLING 13 | Beslissing |
|-------------|--|------------|
| DD jan. '12 | <p>“Tegen januari 2012 moeten sporters die lid zijn van één of meerdere sportclubs korting krijgen bij de betaling van hun lidgelden”.</p> <p>Meetmethode: tellen van het aantal leden die genieten van de korting. Meetfrequentie: jaarlijks. Meetmoment: telkens in de maand november. Meetbron: ledenlijsten van de sportclubs. Meetnorm: toegekende kortingen (aantal cheques) bij personen die lid zijn van meerdere clubs.</p> | Behouden |
| | Budget: raming: 500 sporters gesteld dat ongeveer 1/3 lid is van meerdere clubs = 150 x 5 € = 750 € | |

| Beoordeling | Maatregelen en acties | Periode en timing | Wie voert uit? |
|-------------|---|-------------------|------------------------------|
| NOK | 1. Reglement opmaken waarbij per persoon een vorm van korting bij lidmaatschap bij verschillende clubs wordt toegekend. | Februari 2011. | Sportdienst, sportclubs. |
| | 2. Systeem uitwerken (sportcheques?) waardoor de clubs worden gestimuleerd om kortingen toe te staan voor personen die lid zijn van meerdere clubs. | Juli 2011. | Sportdienst, sportclubs. |
| | 3. Advies sportraad, goedkeuring CBS. | September 2011. | Sportdienst, sportraad, CBS. |
| | 4. Bekendmaking van de actie en het reglement. | November 2011. | Sportdienst. |
| | 5. Toepassen reglement en uitvoeren van de actie. | Januari 2012. | Sportdienst. |

Prioriteit 9

Er is geen uniform systeem (vb sportkaart, Doe Aan Sport-beurs) die men kan aanwenden om vlotter kennis te maken met de verschillende sportclubs.

Strategische doelstelling

“Inwoners moeten op een vlotte goedkope manier kunnen kennis maken met de verschillende clubs zonder verplichtingen”.

Operationele doelstelling 14

| Beoordeling | OPERATIONELE DOELSTELLING 14 | Beslissing |
|--------------------|--|-----------------|
| DD aug. '11 | <p>“Vanaf augustus 2011 moet minstens 75% van de sportclubs met jeugdwerking deelnemen aan de actie “sport je kaart vol” waarbij de nazarethse jeugd gratis kan kennismaken met het sportaanbod in de gemeentelijke sportclubs”.</p> <p>Meetmethode: inschrijvingen van de clubs aan de actie “sport je kaart vol”.</p> <p>Meetfrequentie: jaarlijks.</p> <p>Meetmoment: telkens de maand juli.</p> <p>Meetbron: inschrijvingslijst van de actie.</p> <p>Meetnorm: 75 % van de sportclubs met jeugdwerking .</p> | Behouden |
| | <p>Budget: raming: 1000 €</p> <p>Manuren: 27.</p> | |

| Beoordeling | Maatregelen en acties | Periode en timing | Wie voert uit? |
|-------------|---|-------------------|------------------------------|
| | 1. Uitwerken actie "sport je kaart vol" en aanpassen subsidiereglement waarbij deelnemende clubs extra subsidies kunnen krijgen door deelname aan deze actie. | Maart 2011. | Sportdienst. |
| | 2. Advies sportraad, goedkeuring CBS. | April 2011. | Sportdienst, sportraad, CBS. |
| | 3. Contacten leggen met de sportclubs, bekendmaken actie "sport je kaart vol". | Mei 2011 | Sportdienst, sportclubs. |
| | 4. Bekendmaking actie bij de inwoners via de beschikbare kanalen. | Juli 2011. | Sportdienst. |
| | 5. Start van de actie "sport je kaart vol". | Augustus 2011. | Sportdienst, sportclubs. |

Hoofdstuk 4: Meerjarenplan inzake sportinfrastructuur.

Prioriteit 10

Sportclubs moeten gebruik maken van sportaccommodaties buiten de gemeente omdat er in de gemeentelijke sporthal geen uren ter beschikking zijn.

Strategische doelstelling

“Scheppen van ideale, kwaliteitsvolle omstandigheden voor alle inwoners en gemeentelijke sportclubs door de realisatie van een nieuwe sporthal met judozaal, squash courts, voldoende kleedkamers en een cafetaria.

Operationele doelstellingen 15 en 16

| Beoordeling | OPERATIONELE DOELSTELLING 15 | | Beslissing |
|-------------------|---|--|--------------------------|
| Gerealiseerd | “Tegen eind 2007 moet de nieuwe sporthal met de judozaal, squash courts, cafetaria en kleedkamers gebruiksklaar zijn”. Meetmethode: controle van de accommodatie. Meetfrequentie: eenmalig. Meetmoment: december 2007. Meetbron: sportzalen. Meetnorm: afgewekt en gebruiksklare sportzalen, kleedkamers en cafetaria. | | Afgerond Behouden |
| | Budget: raming: 4.500.000 € | | |
| Beoordeling | Maatregelen en acties | Periode en timing | Wie voert uit? |
| | Maatregelen en acties | Periode en timing | Wie voert uit? |
| OK | 1. Uitvoering werken. | Juni 2007. | Aannemers, TD. |
| Deels OK (timing) | 2. Oplevering gebouwen. | November 2007. Voorlopige oplevering 21/1/08 Definitieve oplevering 23/3/09 | Aannemers, TD. |
| OK | 3. Openingsweekend nieuwe sportzalen. | 28 december 2007. | Sportdienst, sportclubs. |

| EVALUATIE |
|---|
| Op 27 en 28 december 2007 werd de nieuwe sporthal officieel geopend. Op 21 januari 2008 werd de sporthal voorlopig opgeleverd. Op 23 maart 2009 werd de sporthal definitief opgeleverd. |

| Beoordeling | OPERATIONELE DOELSTELLING 16 | | Beslissing |
|-------------|---|-------------------|----------------------|
| OK | “Tegen eind juni 2008 moeten de omgevingswerken rond de sportsite met de aanleg van 2 petanqueterreinen, parking en openbare verlichting voltooid zijn”. Meetmethode: controle van de omgeving rond de nieuwe sportsite. Meetfrequentie: eenmalig. Meetmoment: eind juni 2008 . Meetbron: omgeving nieuwe sportsite. Meetnorm: afgewerkte buitenomgeving en parking. | | Afgerond Behouden |
| | Budget: raming: 1.400.000 € | | |
| Beoordeling | Maatregelen en acties | Periode en timing | Wie voert uit? |
| OK | 1. Openbare aanbesteding. | Juni 2007. | Hoofd TD. |
| OK | 2. Gunning der werken. | Juli 2007. | CBS en GR. |
| OK | 3. Aanvang van de werken fase 1 | September 2007. | TD en aannemers. |
| OK | 4. Oplevering fase 1 | December 2007. | Aannemers CBS. |
| OK | 5. Gebruik van fase 1 | December 2007. | Gebruikers sporthal. |
| OK | 6. Aanvang van de werken fase 2 | Maart 2008. | TD en aannemers. |
| OK | 7. Oplevering fase 2 | April 2008. | Aannemers CBS. |
| OK | 8. Gebruik van fase 2 | April 2008. | Gebruikers sporthal. |

| EVALUATIE |
|--|
| <p>Op 1 september 2008 werd de omgeving met parking en de 2 petanqueterreinen voorlopig opgeleverd.</p> <p>Op 1 september 2009 werd de omgeving met parking en de 2 petanqueterreinen definitief opgeleverd.</p> <p>De openbare verlichting is volledig afgewerkt en in gebruik.</p> |

Prioriteit 11

De turnclub kent een enorme groei en heeft geen aangepaste accommodatie ter beschikking.

Strategische doelstelling

“Scheppen van ideale, kwaliteitsvolle omstandigheden voor de gemeentelijke turnclub en hiervoor de oude sporthal optimaal benutten”.

Operationele doelstelling 17

| Beoordeling | OPERATIONELE DOELSTELLING 17 | Beslissing |
|-------------|---|------------|
| Deels OK | “Tegen 1 januari 2008 moet een optimale samenwerking tussen de gemeentelijke basisschool en de turnvereniging geconcretiseerd worden rekening houdend met het feit dat in het basis-onderwijs 1/6 van het totaalpakket besteed wordt aan gymnastiek waarbij een halve zaal blijvend voorzien is met turnmaterialen. | Aanpassen |

| | <p>Tegen 1 september 2008 zal de oude gemeentelijke sporthal ingericht worden voor een optimaal gebruik, door het gemeentelijk basisonderwijs (tijdens de schooluren) en door de turnvereniging OTV (na de schooluren), waarbij de helft van de beschikbare oppervlakte blijvend kan ingericht worden met turnmaterialen teneinde de werking van de club te optimaliseren. Tegen 1 juli 2009 zal deze samenwerking aan een grondige evaluatie worden onderworpen en zullen de nodige aanpassingen gebeuren.”</p> <p>Meetmethode: controle sporthal en afsprakennota. Meetfrequentie: eenmalig. Meetmoment: december 2007, 1 januari 2008, 1 september 2008, 1 september 2009. Meetbron: sportzaal en afsprakennota. Meetnorm: volwaardige sportzaal zowel voor het gemeentelijk basisonderwijs als voor de olympische turnvereniging, afsprakennota.</p> | | |
|---|--|---|--|
| | Budget: 2008: € 5.000 2009: € 1 | | |
| Beoordeling | Maatregelen en acties | Periode en timing | Wie voert uit? |
| OK | 1. Overleg onderwijs en OTV. | December 2007. | CBS, OTV, Directie GBS en sportdienst. |
| Deels OK | 2. Opstellen afsprakennota tussen OTV en de gemeentelijke basisschool. | December 2007 juli '08 | OTV, Directie GBS en sportdienst. |
| Deels OK | 3. Oplijsting maatregelen en acties. | December 2007. juli '08 | CBS, OTV, Directie GBS en sportdienst. |
| Deels OK | 4. In gebruikname oude sporthal door beide partijen | Januari 2008 sept. '08 | OTV en Directie GBS. |
| Deels OK | 5. Bepalen uitvoeringsmodaliteiten en eventuele raming. | Januari 2008. | CBS, OTV, Directie GBS en sportdienst. |
| Deels OK | 6. Advies sportraad, goedkeuring CBS en GR. | Februari – maart 2008 | Sportraad, CBS en GR. |
| Deels OK | 7. Gunning der werken. | Mei 2008 | CBS en GR. |
| Deels OK | 8. Uitvoering der werken. (extra grondbussen en vloerhaken) | Juli – augustus 2008 Begin 2009 | Aannemers en TD. |
| De afsprakennota werd ge-evalueerd → geen aanpassingen in de samenwerking | 9. Evaluatie van de samenwerking met de uitvoering van de nodige aanpassingen. | Juli 2009 | CBS, Directie GBS en sportdienst. |
| N.v.t. | 10. Oplijsting maatregelen en acties. | Juli 2009. | CBS, OTV, Directie GBS en sportdienst. |
| N.v.t. | 11. Bepalen uitvoeringsmodaliteiten en eventuele raming. | Juli 2008. | CBS, OTV, Directie GBS en sportdienst. |
| N.v.t. | 12. Advies sportraad, goedkeuring CBS en GR. | Augustus 2009 | Sportraad, CBS en GR. |
| N.v.t. | 13. Gunning der werken. | September 2009 | CBS en GR. |

EVALUATIE

Deze doelstelling werd geëvalueerd tijdens de vergadering met de Nazarethse turnvereniging (OTV) op 15 maart 2011 en achteraf besproken in de stuurgroepvergadering van 29 maart 2011.

Op 7 juli 2008 keurde de gemeenteraad een overeenkomst tussen het gemeentebestuur, de gemeentelijke basisschool en de vzw Olympische Turnvereniging Nazareth (OTV) goed voor het gebruik van de oude gemeentelijke sporthal. Deze overeenkomst bestaat er enerzijds in dat OTV de helft van de sporthal permanent mag innemen met hun turntoestellen. Anderzijds wordt de sporthal tijdens de schooluren gebruikt door het gemeentelijk basisonderwijs.

Vanaf 1 september 2008 werd de oude gemeentelijke sporthal ingericht met turnmaterialen door de turnvereniging OTV. Op 23 december 2008 zaten de partijen waartussen de overeenkomst werd gesloten samen ter evaluatie van de overeenkomst. Eind juli 2009 wordt deze samenwerking opnieuw geëvalueerd.

Op vraag van OTV werden begin 2009 aanpassingswerken aan de sportvloer uitgevoerd, waarbij extra grondbussen en vloerhaken werden geplaatst, zodat er meer mogelijkheden zijn tot het plaatsen van rekstokken en de ongelijke leggers.

OTV moet nog steeds gebruik maken van specifieke accommodaties buiten de gemeente om alle trainingen te kunnen geven.

In 2010 werd een intentieverklaring opgemaakt waarin het gemeentebestuur verklaart dat de gronden voor de realisatie van een turnhal zullen ter beschikking gesteld worden.

Conclusie: De operationele doelstelling werd niet helemaal gerealiseerd in die zin dat er geen optimale samenwerking is tussen de gemeentelijke basisschool en OTV.

Gevolg: aanpassing van de strategische doelstelling en operationele doelstelling.

Aangepaste strategische doelstelling

“~~Scheppen~~ **Onderzoeken** van ideale, kwaliteitsvolle omstandigheden voor de gemeentelijke turnclub en hiervoor de oude sporthal optimaal benutten”.

Optimale omstandigheden voor OTV bestaan uit een vaste opstelling van volgende toestellen: turnvloer van 12 x 12 meter, tumblingbaan van minstens 20 meter, 3 balken met afsprong, 1 hoog rek, 2 ongelijke leggers en 1 aanloop voor sprong.

Nieuwe operationele doelstelling 17

Tot het einde van de beleidsperiode (december 2013) informeert OTV elke 3 maanden het College van Burgemeester en Schepenen over de stand van zaken m.b.t. de bouw van een turnhal.

Meetmethode: aantal kennisgevingen aan het College

Meetfrequentie: 1x per jaar

Meetmoment: december van elk jaar

Meetbron: agenda's vergaderingen College van Burgemeester en Schepenen

Meetnorm: elke 3 maanden wordt gerapporteerd over de stand van zaken.

Budget: 2011: €
2012: €

| Maatregelen en acties | Periode en timing | Wie voert uit? |
|--|-----------------------------|-------------------|
| 1. Werkwijze bepalen (actieplan opstellen) | September 2011 | OTV + sportdienst |
| 2. Actieplan uitvoeren | Sept. 2011 t/m dec. 2013 | OTV + sportdienst |
| 3. Evaluatie | December 2011, 2012 en 2013 | Sportdienst |

Prioriteit 12

De voetbalclub moet trainen en spelen op 2 verschillende accommodaties (Sterrenbos en Zandstraat).

Strategische doelstelling

“Scheppen van optimale en kwaliteitsvolle omstandigheden door het centraliseren van de voetbalvelden en de buitensportterreinen”.

Operationele doelstelling 18

| Beoordeling | OPERATIONELE DOELSTELLING 18 | | Beslissing |
|-------------|--|-------------------|--|
| Deels ok | <p>“Tegen eind juli 2009 moeten de voetbalterreinen en andere buitensportterreinen met de bijhorende accommodaties (kantine, kleedkamers, bergruimte, tribunes en afsluiting) in gebruik zijn”.</p> <p>Meetmethode: controle van de site voor de buitensporten. Meetfrequentie: eenmalig. Meetmoment: eind juli 2009. Meetbron: site voor de buitensporten. Meetnorm: officiële opening van de site.</p> | | Afgerond maar drainage verder opvolgen |
| | Budget: raming: 1.900.000 € excl. verlichting | | |
| Beoordeling | Maatregelen en acties | Periode en timing | Wie voert uit? |
| OK | 1. Inzaaien van de voetbalterreinen. | Juni 2007. | Aannemer, TD. |
| OK | 2. Ontwerp plannen van de bijhorende accommodaties. | September 2007. | Aannemers, TD. |
| OK | 3. Advies sportraad, goedkeuring CBS en GR. | Oktober 2007. | Sportraad, CBS en GR. |
| OK | 4. Openbare aanbesteding. | November 2007. | TD. |
| OK | 5. Gunning van de werken. | December 2007. | CBS en GR. |
| OK | 6. Uitvoering van de werken. | Januari 2008. | Aannemer(s) en TD. |
| OK | 7. Oplevering en in gebruik name van de buitensite. | Augustus 2009. | Aannemers(s) en sportclubs. |

| EVALUATIE |
|---|
| <p>Evaluatie: De terreinen werden definitief opgeleverd op 25 augustus 2008. De tribunes, kantine, kleedkamers en de bergruimte werden voorlopig opgeleverd op 17 juni 2009. Het laatste deel van de afsluiting werd geplaatst in juli en augustus 2009.</p> <p>Er blijven problemen met de drainage. Hiervoor werd vanuit gemeente reeds het volgende gedaan:</p> <p>2007:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aanleg van de terreinen <ul style="list-style-type: none"> o Alle terreinen werden voorzien van drainage o Het hoofdterrein werd conform de technische richtlijnen nog licht opgehoogd om een bolzetting in de breedterichting te kunnen realiseren. |

2008

- 1^e x prikken van de terreinen
 - o op geringe diepte (30 cm)
 - o door de firma Latré.
- ➔ Nog niet het gewenste effect : gevolg

2009

- op vraag van de club 2^e x prikken van de terreinen
 - o op grote diepte (60 cm)
 - o nadien bezand (600 ton zand)
 - o door de firma Temmerman
- ➔ De totale kostprijs der werken bedroeg 28.664 € inclusief btw.
- ➔ Nadien nog steeds twijfel omtrent de goede werking van de drainage en de afvoer van het drainagewater : gevolg
- gracht waarlangs het water afvloeit in de richting van de Leegzakstraat volledig laten ruimen (nadat de uit de kluiten gewassen houtkant langs deze gracht (die hinderend was voor de ruimingswerken) door onze technische dienst werd afgezet tot op maaiveld.)
- Nazicht van drainage door de technische dienst samen met ruimingsfirma Van Parijs.
Resultaat:
 - o Met uitzondering van 1 drainageleiding (deze dichtst bij de kantine) waren alle andere leidingen functioneel en konden zij hun waterafvoerende rol vervullen.
 - o Om het probleem van de eerste leiding op te lossen werd kort nadien de inspectieputten van de eerste drie drainagestrengen met mekaar verbonden om toe te laten dat het drainagewater, weliswaar onder een lichte tegenhelling, daar waar het eventueel werd opgehouden, zijn weg zou kunnen vinden via een aanpalende streng, richting afwaterende gracht.

2010

- Natte winter
 - o Quasi alle terreinen in België (zowel in hogere als in lagere reeksen) lijden
 - o Niet mogelijk om grondwerk uit te voeren. (zowel voor het herinzaaien van het terrein rond de kantine als de afgesproken aanpassingswerken aan de drainage van het hoofdveld).
- Ondertussen is de toestand dermate verbeterd dat er inmiddels al één en ander gebeurd is.

2011

- Rond 7 maart zijn alle resterende controleputten op de kopse zijde van het hoofdveld, kant Drapstraat, met mekaar door verbonden.
- In de week van 14 maart werd overgegaan tot het plaatsen van een pompput op de moederdrainage die het geheel van drainage onder het hoofdveld afwatert naar de achterliggende gracht. De verbinding tussen de moederdrainage en de gracht zal verbroken worden en het drainagewater zal systematisch over gepompt worden naar de gracht. Door deze werkwijze is de stand van het water in de afwateringsgracht van geen invloed meer op de goede werking van de drainage. Indien dit niet zou volstaan kan nog steeds overgegaan worden tot het plaatsen van een bijkomende pompput op de recent verbonden controleputten achter het doel van het hoofdterrein.
- Eveneens in de week van 14 maart werden de voorbereidende werken voor het herinzaaien van de zone rond de kantine aangevat. Het terrein zal met een rotoreg zaaiklaar gelegd worden en nadien zal er opnieuw gras ingezaaid worden. Het spreekt voor zich dat de eerste maanden deze zone niet kan gebruikt worden voor het even welke activiteit teneinde het jonge gras de kans te geven volop uit te stoelen.

Indien deze maatregelen niet voldoende blijken zullen nieuwe acties ondernomen worden.

Prioriteit 13

Mountainbikers hebben geen afspuitinstallatie.
Er is nood aan een Finse piste met heuveltjes, bochten en een degelijke verlichting en een fit-o-meter.

Strategische doelstelling

“Scheppen van optimale en kwaliteitsvolle omstandigheden voor de niet-georganiseerde sporter in het bijzonder mountainbikers en joggers”.

Operationele doelstellingen 19 en 20

| Beoordeling | OPERATIONELE DOELSTELLING 19 | | Beslissing |
|-------------|--|--------------------------------------|--|
| OK | <p>“ Tegen januari 2008 juli 2010 moeten mountainbikers beschikken over een degelijke afspuitinstallatie bij de nieuwe sporthal”.</p> <p>Meetmethode: controle van de afspuitinstallatie. Meetfrequentie: eenmalig. Meetmoment: januari 2008. Meetbron: afspuitinstallatie. Meetnorm: aanwezigheid van een degelijke afspuitinstallatie aan de nieuwe sporthal.</p> | | Afgerond Behouden maar beter signaleren en bekendmaken |
| | Budget: raming: is inbegrepen in de raming van de omgevingswerken (OD 16). | | |
| Beoordeling | Maatregelen en acties | Periode en timing | Wie voert uit? |
| OK | 1. Opvragen informatie over afspuitinstallaties. | Januari 2007. april 09 | Sportdienst, CBS, hoofd TD. |
| OK | 2. Opvragen prijsoffertes. | Maart 2007 april 09 | Sportdienst. |
| OK | 3. Advies sportraad, goedkeuring CBS en GR. | Mei 2007. | Sportdienst, sportraad, CBS en GR. |
| OK | 4. Uitvoeren van de plaatsingswerken. | Juli 2007. Juni 10 | Aannemer, TD. |
| OK | 5. In gebruik name van de afspuitinstallatie. | Januari 2008. Juni 10 | Mountainbikers. |

| EVALUATIE |
|--|
| <p>In het jaarverslag 2009 is beslist deze doelstelling met 2,5 jaar te verlengen (deadline juli 2010).</p> <p>Op 16 april 2009 maakte de werkgroep MTB een voorstel op rond de afspuitinstallatie, wat nadien werd besproken met de technische dienst. Deze zal een eerste ontwerp maken en een kostenraming opmaken.</p> <p>De nodige budgetten werden voorzien worden op het budget 2010 en de aankoop en installatie werd in juni 2010 uitgevoerd.</p> <p>Door navraag bij de zaalwachters werd de frequentie van gebruik nagegaan. De zaalwachters rapporteerden dat dit enkel in het weekend af en toe gevraagd wordt en bij grotere evenementen.</p> <p>De stuurgroep besluit hieruit dat de signalisatie en bekendmaking moet verbeteren. Dit kan o.a. door bekendmaking op de website, routes en bewegwijzering aan te brengen.</p> |

| Beoordeling | OPERATIONELE DOELSTELLING 20 | | Beslissing |
|-------------|--|------------------------------|----------------------|
| Deels ok | “Tegen januari 2009september 2010moet de Finse piste volledig zijn aangelegd met langs de omloop de vernieuwde fit-o-meter ingepland. Meetmethode: controle van de Finse piste met fit-o-meter. Meetfrequentie: eenmalig. Meetmoment: januari 2009. Meetbron: Finse piste. Meetnorm: aanwezigheid van Finse piste en een fit-o-meter. | | Afgerond Behouden |
| | Budget: raming: aanleg Finse piste: 75.000 € aankoop fit-o-meter: 2000 € → alles incl. 14000 € | | |
| Beoordeling | Maatregelen en acties | Periode en timing | Wie voert uit? |
| OK | 1. Aanleg Finse piste. | Mei 2007 | Aannemer, TD. |
| Deels ok | 2. Aankoop en inplanting fit-o-meter. | Maart 2008- december 2010 | Sportdienst, TD. |

| EVALUATIE |
|--|
| <p>In het jaarverslag 2009 werd beslist deze doelstelling 1,5 jaar uit te stellend (deadline sept. 2010)</p> <p>De Finse Piste is volledig aangelegd in het voorjaar van 2009.</p> <p>Budget voor de aankoop en plaatsing van de vernieuwde fit-o-meter is voorzien in 2009. Een voorstel werd in het najaar van 2009 aan het College van Burgemeester en Schepenen voorgelegd. In december 2010 is de fit-o-meter gerealiseerd.</p> |

Prioriteit 14

Er is behoefte aan tennis maar er is geen tennisaccommodatie ter beschikking in de gemeente.

Strategische doelstelling

“Scheppen van optimale en kwaliteitsvolle omstandigheden voor tennissers.

Operationele doelstelling 21

| Beoordeling | OPERATIONELE DOELSTELLING 21 | Beslissing |
|--------------|--|----------------------|
| Gerealiseerd | “Tegen juni 20092011moet de tennisclub (zie OD 2) beschikken over buitentennisterreinen en een cafetaria”. Meetmethode: controle van de tennissite. Meetfrequentie: eenmalig. Meetmoment: juni 2009. Meetbron: tennissite. Meetnorm: aanwezigheid van tennisterreinen en een cafetaria. | Afgerond Behouden |
| | Budget: raming: 250.000440.000 € voor 4-6terreinen | |

| Beoordeling | Maatregelen en acties | Periode en timing | Wie voert uit? |
|-------------|---|--|------------------------------------|
| OK | 1. Opvragen informatie en prijzen voor de aanleg tennisterreinen. | November 2008. Juli 2009 | Sportdienst, CBS, hoofd TD. |
| OK | 2. Opmaken bestekken, opvragen prijsoffertes. | Januari 2009 | Sportdienst. |
| OK | 3. Advies sportraad, goedkeuring CBS en GR. | Februari 2009. Juli 2009 | Sportdienst, sportraad, CBS en GR. |
| OK | 4. Uitvoeren van de werken. | Maart 2009. | Aannemer, TD. |
| OK | 5. In gebruik name van de tennissite. | Juni 2009. Voorzien april 2011 | Tennisclub. |

EVALUATIE

In het jaarverslag 2009 werd beslist deze doelstelling 2 jaar uit te stellen (deadline juni 2011)

Gezien VC Nazareth-Eke op 1 juli 2009 de nieuwe voetbalterreinen inneemt, komen de voetbalterreinen in de Zandstraat en Sterrenbos vrij. Op de vroegere terreinen Sterrenbos zullen 6 buitentennisterreinen aangelegd worden.

Op 20 april 2009 werd het de wijze van gunning goedgekeurd door de gemeenteraad en werd het College van Burgemeester en Schepenen gemachtigd tot aanstelling van een ontwerper voor dit project. 21 december 2009 werd de aanleg van tennisterreinen goedgekeurd door college en gemeenteraad. Deze doelstelling werd afgerond in maart 2011.

Prioriteit 15

Vissersclubs hebben nood aan een visvijver in onze gemeente.

Strategische doelstelling

“Scheppen van optimale en kwaliteitsvolle omstandigheden voor vissers in onze gemeente”.

Operationele doelstellingen 22

| Beoordeling | OPERATIONELE DOELSTELLING 22 | Beslissing |
|-------------|--|------------|
| DD jan. '12 | <p>“Tegen januari 2010 2012 moet het gemeentebestuur op de hoogte zijn van de mogelijkheden voor de aankoop van een visvijver”.</p> <p>Meetmethode: controle van de verkregen informatie. Meetfrequentie: eenmalig. Meetmoment: januari 2010. Meetbron: dossiermap. Meetnorm: informatie over de mogelijkheden tot het aankopen van een visvijver.</p> | Behouden |
| | Budget: raming: nog te onderzoeken. | |

| Beoordeling | Maatregelen en acties | Periode en timing | Wie voert uit? |
|-------------|--|----------------------------|---------------------------------|
| Deels OK | Opvragen informatie en prijzen voor aankoop van een visvijver, Uitvoeren van een behoefteonderzoek, verwerken van de resultaten. | september 2009. | Sportdienst, werkgroep vissers. |

EVALUATIE

Deze doelstelling werd in 2009 uitgesteld met de bedoeling ze tegen januari 2012 te realiseren.

Integra (privé) is nagevraagd → niet mogelijk.

Schelde → indien er ooit gewerkt wordt kan dat eventueel voorzien worden.

Zoekacties tot op heden: zonder resultaat.

Doelstelling blijft behouden tot einde beleidsperiode. Andere formules worden bekeken en tevens wordt er een behoefteonderzoek voorzien zodat er een beter zicht is op de noden van de vissers.

Prioriteit 16

De verantwoordelijkheid van de leden van de VZW Sporthal zal te groot worden om alle nieuw gerealiseerde sportaccommodaties goed te blijven beheren.

Strategische doelstelling

“Alle sportaccommodaties moeten op een kwalitatieve wijze beheerd worden door de bevoegde gemeentelijke diensten”.

Operationele doelstelling 23

| Beoordeling | OPERATIONELE DOELSTELLING 23 | Beslissing | |
|-------------------|--|------------------------------------|--|
| Deels ok (timing) | <p>“Tegen januari 2008 moet de VZW sporthal ontbonden zijn en het beheer van alle sportaccommodaties in eigendom van de gemeenten in handen zijn van het gemeentebestuur.</p> <p>Meetmethode: verdeling van de taken aan de bevoegde gemeentelijke diensten. Meetfrequentie: eenmalig. Meetmoment: januari 2008. Meetbron: takenpakket van de verschillende bevoegde gemeentediensten. Meetnorm: ontbinding VZW.</p> | Afgerond Behouden | |
| | Budget: raming: 0 € | | |
| Beoordeling | Maatregelen en acties | Periode en timing | Wie voert uit? |
| | 1. Ontbinding VZW Sporthal | December 2007. | Schepencollege en VZW Sporthal |
| | 2. Overdracht van het beheer aan het gemeentebestuur. | Januari 2008. | VZW Sporthal en bevoegde gemeentelijke diensten. |
| Deels ok (timing) | 3. Vereffening VZW Sporthal | Maart 2008. Mei 2009 | VZW Sporthal en gemeentebestuur. |

EVALUATIE

Op 29 maart van 2008 sluit de VZW Sporthal de vereffening naar aanleiding van de ontbinding van de VZW af.

Op 16 maart 2009 aanvaard de gemeenteraad de afsluiting van de vereffening van VZW Sporthal.

Op 13 mei van 2009 verschijnt de publicatie van de ontbinding en vereffening van VZW Sporthal in het Belgisch Staatsblad.

Hoofdstuk 5: Kwaliteitsverhoging van de jeugdsportbegeleiders in sportverenigingen die bij een erkende sportfederatie zijn aangesloten.

Prioriteit 17

Er zijn te weinig gekwalificeerde lesgevers in de sportclubs. Het volgen van opleidingen en cursussen is te duur voor de sportclubs, soms is de verplaatsing naar de cursusplaats te groot. Er is geen financiële ondersteuning voor vormingen van trainers en clubbestuurders. Het volgen van opleidingen en cursussen zijn te duur voor de sportclubs, soms is de verplaatsing naar de cursusplaats te groot.

Strategische doelstelling

“Clubbestuurders en trainers motiveren en ondersteunen om opleidingen en bijscholingen te volgen”.

Operationele doelstellingen 24 en 25

| OPERATIONELE DOELSTELLING 24 |
|---|
| “In 2009 moet er een financiële tegemoetkoming voorzien worden voor trainers en bestuurders die opleidingen en bijscholingen volgen”. |

| EVALUATIE DOELSTELLING |
|--|
| Op 30 maart 2009 werd de goedkeuring van hoofdstuk 5 van het sportbeleidsplan en het reglement voor het verkrijgen van een impulssubsidie voorgelegd aan het schepencollege. |
| Op 8 december 2008 keurt de gemeenteraad hoofdstuk 5 van het sportbeleidsplan en het reglement voor het verkrijgen van een impulssubsidie goed. |
| Op 5 juli 2010 keurt de gemeenteraad de wijzigingen van het impulssubsidiereglement goed. |
| Besluit: doelstelling is bereikt. |

| EVALUATIE IMPULSSUBSIDIEREGLEMENT |
|--|
| In het kader van deze doelstelling werd tevens het impulssubsidiereglement geëvalueerd. Hiertoe werd een korte vragenlijst (4 vragen) verspreid onder alle clubs die ooit impulssubsidies aanvroegen. Er was een antwoordpercentage van 62,5%. |
| Resultaat van de bevraging |
| <u>Vraag 1: Stimuleert het impulssubsidiereglement uw club om gekwalificeerde jeugdsportbegeleiders in te zetten? Waarom wel, waarom niet?</u> |
| <ul style="list-style-type: none"> • 2x nee --> traditie reeds zoveel mogelijk gekwalificeerde lesgevers • 2x ja --> door inhoud reglement • 1x ? --> moeilijkheden om lesgevers te vinden in eigen rang |
| <u>Vraag 2: Welke items uit het reglement vindt u positief?</u> |
| <ul style="list-style-type: none"> • terugvordering gemaakte kosten • objectieve verdeling |

- minstens 1/4 woonachtig in Nazareth
- stimuleren Vlabuslesgers bij gebrek aan eigen trainers
- opwaarderen eigen jeugdtrainers

Vraag 3: Welke items uit het reglement vindt u negatief?

- geen rekening met ervaring van lesgevers (zonder diploma) --> 2x
- te klein verschil tussen aspirant-initiator en initiator
- minstens 1/4 woonachtig in Nazareth
- te weinig criteria + sportspecifiek

Vraag 4: Welke elementen binnen de werking van een club vindt u belangrijk om te honoreren, vanuit de overweging dat dit de kwaliteit van de jeugdwerking bevordert?

- opleiding van lesgevers --> 3x
- gediplomeerde lesgevers --> 2x
- het hebben van een leerlijn
- stimuleren jeugdcoördinator
- lidgeld aanvaardbaar kunnen houden
- aantal aangesloten leden
- aantal trainers
- aantal ploegen in competitieverband
- doorstroming van leden naar hoger niveau
- gemiddeld aantal uren begeleiding per speler per jaar
- inversteringen in materiaal voor jeugdopleiding
- organisatie van extra activiteiten (vb. Kampen)

Op basis van de resultaten wordt het reglement geëvalueerd op de sportraad.

OPERATIONELE DOELSTELLING 25

“Vanaf 2009 moet er jaarlijks minstens 1 opleiding voor clubbestuurders en/of trainers georganiseerd worden in de gemeente of ism met een sportclub en/of één of meerdere gemeenten, lid van de IV BSD Leiestreek (Aalter, Deinze, De Pinte, Gavere, Nevele, St. Martens Latem en/of Zulte)”.

EVALUATIE

Op 15 december werd in zaal Nova te Nazareth ism ILV BSD Leiestreek een vormingsavond georganiseerd met als thema “De fysiologische aspecten van opwarming en stretching & voor- en nadelen van taping.

Op 30 maart 2009 organiseerden we met IV BSB Leiestreek een info avond over de werking Van Vlabus en de VTS te Zulte.

Op 10 november 2009 wordt een opleiding voor clubbesturen en trainers van alle gemeenten lid van de ILV BSD Leiestreek georganiseerd met het thema “sport en tewerkstelling” In zaal Nova te Eke-Nazareth.

Op 11 mei 2010 organiseerden we met IV BSB Leiestreek een info avond over het takenpakket, profiel en functie (inhoud) van de sportgekwalficeerde jeugd sportcoördinator in zaal Nova te Eke-Nazareth. VTS

Op 9 november 2010 organiseerden we met IV BSB Leiestreek een info avond over cursus praktisch boekhouden in Nevele.

Besluit: doelstelling is bereikt.

Hoofdstuk 6: Communicatie en informatie.

Prioriteit 18

De bevolking heeft geen weet van wat de verenigingen organiseren.
De bevolking heeft onvoldoende notie van het bestaande sportaanbod in onze gemeente.

Strategische doelstelling

“Vanaf 2009 moeten alle inwoners maximaal geïnformeerd worden over de sportmogelijkheden in de gemeente”.

Operationele doelstelling 26

| OPERATIONELE DOELSTELLING 26 |
|---|
| <p>“Vanaf september 2009 moet een algemene sportkalender opgesteld zijn waarin zoveel mogelijk sportactiviteiten van de gemeente en van alle gemeentelijke sportclubs zijn vermeld, deze kalender zal bekend gemaakt worden via alle beschikbare kanalen”.</p> |
| EVALUATIE |
| <p>In februari 2009 werden alle sportactiviteiten opgevraagd bij alle verenigingen. Deze werden geïnventariseerd in een algemene kalender die enkel werd gebruikt voor de bepaling van de activiteiten voor de actie “Nazareth sportelt mee”.</p> <p>Ook in het cultuurbeleidsplan is een gelijkaardige doelstelling voorzien.</p> <p>Op het afdelingsoverleg van 8 juni 2009 werd een eerste aanzet gegeven om de haalbaarheid in overweging te nemen om samen met de cultuurdienst een kalender op te maken met een overzicht van alle sportactiviteiten en cultuuractiviteiten.</p> <p>De grote struikelblok blijft de volledigheid en het up to date houden van deze kalender.</p> <p>In het voorjaar van 2010 werd het gemeentebestuur partner van de UiTdatabank, een initiatief van CultuurNet Vlaanderen. Het is de centrale plek die alle gegevens over vrije tijd in Vlaanderen verzamelt en daar willen onze diensten gebruik van maken om alle activiteiten van de verenigingen en van onze eigen diensten te inventariseren en bekend te maken.</p> <p>Op 24 maart 2010 werd een infoavond georganiseerd met een praktische toelichting over de UiTdatabank en het gebruik er van.</p> <p>Op 13 september 2010 werd dit nog eens toelichting op ouderenadviesraad.</p> <p>Besluit: de doelstelling is niet bereikt zoals hierboven omschreven in die zin dat er geen kalender bestaat omwille van de problemen rond volledigheid en het up-to-date houden ervan. Als alternatief is de UiTdatabank gelanceerd waar verenigingen zelf hun activiteiten kunnen bekendmaken. Om blijvende aandacht te schenken aan de communicatie wordt de doelstelling aangepast</p> |
| Aangepaste operationele doelstelling 26 |
| <p>“Om alle inwoners maximaal te informeren over de sportmogelijkheden in de gemeente worden de beschikbare communicatiekanalen voor sportclubs gepromoot.”</p> |

Prioriteit 19

Er is geen link in de website van de gemeente naar de bestaande reglementen en websites van de sportclubs.

Strategische doelstelling

” In 2008 moet het onderdeel “sport” op de gemeentelijke website herwerkt worden”

Operationele doelstelling 27

OPERATIONELE DOELSTELLING 27

“De bevolking moet tegen eind 2008 via linken op gemeentelijke website de site van de bestaande sportclubs kunnen raadplegen . Alle bestaande reglementen m.b.t. tot sport in de gemeente moeten kunnen geraadpleegd en gedownload worden via de gemeentelijke website”.

EVALUATIE

De algemene herwerking van de gemeentelijke website is gebeurd en de site ging officieel on-line op 11 oktober 2009.

Het onderdeel sport werd herwerkt en veel informatie over sport werd toegevoegd.

Links naar de verschillende websites van de sportclubs zijn nog niet volledig ingevuld (er staat geen url bij elke sportclub op de website).

Besluit: de doelstelling is gedeeltelijk bereikt. Er moet voor gezorgd worden dat dit jaarlijks wordt bijgewerkt en geupdated.

Hoofdstuk 7: Sportdienst.

Prioriteit 20

Er is bijkomend personeel nodig voor de nieuwe sporthal, poetsdienst, zaalwachters....
Er is te weinig personeel voor te veel werk (personeelsbehoeftennota)

Strategische doelstelling

“Tegen januari 2008 moet er voldoende personeel voor de sportdienst, onderhoudspersoneel en zaalwachters aangeworven zijn, ”

Operationele doelstelling 28

| OPERATIONELE DOELSTELLING 28 |
|--|
| In 2008 moet de personeelsbezetting voldoen aan de voorwaarden gesteld in het personeelsbehoeftenplan. |

| EVALUATIE |
|--|
| In mei 2009 zijn in de gemeentelijke sporthal 2,5 zaalwachter aangeworven en 1 poetsvrouw. Deze bezetting is zoals voorzien in het organogram dat opgesteld werd n.a.v. het personeelsbehoeftenplan. |
| Sinds september 2010 is een HT zaalwachter bij gekomen zodat er momenteel 3 voltijdse equivalenten voor de zaalwachter. |
| Besluit: doelstelling is bereikt. |

Prioriteit 21.

Er is te weinig plaats op de dienst vrije tijd, te veel mensen in een te kleine ruimte.
Er is te weinig bergruimte voor materiaal en dossiers.

Strategische doelstelling

“De werkomstandigheden voor de dienst vrije tijd verbeteren”.

Operationele doelstelling 29

| OPERATIONELE DOELSTELLING 29 |
|---|
| Tegen eind 2008 moeten de verbouwingwerken voor de uitbreiding van de burelen en de bergruimte van de dienst vrije tijd klaar zijn. |

EVALUATIE

Eind augustus 2008 nam het personeel van de afdeling vrije tijd zijn intrek in de vernieuwde burelen die met zo'n 36m² verruimd zijn.

Een nieuwe bergruimte van ongeveer 30m² bevindt zich achter de burelen.

Besluit: doelstelling is bereikt.

CONCLUSIES

Overzichtstabel

| Hst. | OD nr. | Trefwoord | Gerealiseerd | Behouden | Evt. opmerking |
|------|--------|---|--------------|----------|--------------------------------------|
| 1 | 1 | Subsidiereglement | Volledig | JA | |
| 1 | 2 | Clubs: 3 nieuwe | Volledig | JA | Met vertraging gerealiseerd |
| 1 | 3 | Sporthal: Prioriteitenlijst | Volledig | JA | Met vertraging gerealiseerd |
| 2 | 4 | Sporthal: Daluren 50% bezet | Deels | JA | Blijvend stimuleren |
| 2 | 5 | Senioren: 2 nieuwe activiteiten | Volledig | JA | |
| 2 | 6 | Kamp: activiteit op verplaatsing | Volledig | JA | |
| 2 | 7 | Kamp: kleuters en lagere school tegelijk | Deels | Wijzigen | Wijzigen timing |
| 2 | 8 | Kamp: min. 2 i.s.m. plaatselijke club | Deels | JA | |
| 2 | 9 | Kamp: i.s.m. club → min. 1 deelnemer wordt lid | Deels | Wijzigen | Aanpassing doelstelling |
| 2 | 10 | Fietssport: fietskaart | Niet | Wijzigen | Aanpassing doelstelling |
| 2 | 11 | Fietssport: controle + onderhoud routes | Deels | Wijzigen | Aanpassing doelstelling |
| 3 | 12 | Doelgroep: kansarmen speciaal tarief | Niet | Wijzigen | Aanpassing doelstelling |
| 3 | 13 | Doelgroep: lid bij >1 club → korting | | JA | Niet geëvalueerd → vangt aan in 2012 |
| 3 | 14 | Doelgroep: sport je kaart vol | | JA | Niet geëvalueerd → vangt aan in 2011 |
| 4 | 15 | Infrastructuur: sporthal | Volledig | JA | |
| 4 | 16 | Infrastructuur: omgeving sporthal | Volledig | JA | |
| 4 | 17 | Infrastructuur: samenwerking OTV & GBS | Deels | Wijzigen | Aanpassing doelstelling |
| 4 | 18 | Infrastructuur: voetbal | Deels | JA | Problemen drainage blijven opvolgen |
| 4 | 19 | Infrastructuur: afspuitinstallatie MTB | Volledig | JA | Signalisatie optimaliseren |
| 4 | 20 | Infrastructuur: Finse piste + fit-o-meter | Volledig | JA | Met vertraging gerealiseerd |
| 4 | 21 | Infrastructuur: tennis | Volledig | JA | |
| 4 | 22 | Infrastructuur: mogelijkheden aankoop visvijver | | JA | Einde doelstelling: 2012 |

| | | | | | |
|---|----|--|----------|----------|-----------------------------|
| 4 | 23 | Infrastructuur: vzw sporthal ontbonden | Volledig | JA | Met vertraging gerealiseerd |
| 5 | 24 | Impulssubsidie | Volledig | JA | |
| 5 | 25 | 1 opleiding per jaar voor bestuurders/trainers | Volledig | JA | |
| 6 | 26 | Sportkalender | Deels | Wijzigen | Alternatief gerealiseerd |
| 6 | 27 | Websites verenigingen op nazareth.be | Deels | JA | Jaarlijkse update |
| 7 | 28 | Personeelsbezetting | Volledig | JA | |
| 7 | 29 | Verbouwing dienst Vrije Tijd | Volledig | JA | |

Tekstuele conclusies en prioriteiten

In een laatste stuurgroepvergadering op 5 april 2011 werden de conclusies over de realisaties van het beleidsplan tot op heden geformuleerd. Aan elke stakeholder werd gevraagd per hoofdstuk te noteren wat positief is verlopen, wat negatief is ervaren en wat prioritair is voor de resterende 3 jaar van de beleidsperiode. Hiertoe werd een post-it-sessie georganiseerd. Op die manier konden we op een eenvoudige manier ontdekken waar de zwaartepunten liggen.

We starten de conclusie met het vermelden van één van de grootste realisaties: In de voorbije 3 jaar heeft de gemeentelijke sportinfrastructuur een metamorfose ondergaan. Heel wat nieuwe infrastructuur (sporthal, voetbalterreinen, tennisterreinen, petanqueterreinen, Finse Piste, Fit-o-meter) is gerealiseerd. De werkgroep geeft aan dat ondanks deze enorm positieve evolutie, niet aan de behoeften van de turnclub is voldaan. De stuurgroep is het er unaniem over eens dat er een oplossing moet komen voor de noden en behoeften van de plaatselijke turnclub. Daarnaast zijn er op de voetbalvelden drainageproblemen waaraan blijvende aandacht moet geschonken worden.

Eén van de grootste zwaartepunten bij de formulering van de conclusies blijkt de bezetting van de sportinfrastructuur te zijn. In elk hoofdstuk waar mogelijk, werd de lage bezettingsgraad als pijnpunt aangegeven. De stuurgroep is het unaniem eens dat de bezettingsgraad van de bestaande infrastructuur omhoog moet. De suggestie de sportdienst te huisvesten in de sportinfrastructuur is meermaals aangegeven. Volgens de stuurgroep zal in dat geval het personeel dat momenteel werkzaam is in de sporthal efficiënter kunnen ingezet worden en zal de communicatie met clubs en gebruikers optimaler zijn.

De herwerking van het subsidiereglement, het implementeren van de impulssubsidies en het opstellen van de prioriteitenlijst voor de bezetting van de sporthal, worden algemeen erg positief ervaren. Toch hebben deze drie reglementen/richtlijnen nog een aantal tekortkomingen, die voor verdere evaluatie en herziening vatbaar zijn.

Als we het vervolgens hebben over anders-georganiseerde sport, dan hebben we het in hoofdzaak over het sportelaanbod en de sportkampen die vanuit de gemeente Nazareth worden georganiseerd. Het aanbod wordt als goed ervaren, hoewel we moeten erkennen dat voor beide zaken de vraag groter is dan het aanbod.

Ook het aanbod van de niet-georganiseerde sporter, waarbij we ondermeer denken aan de Finse Piste, Fit-o-Meter, fietsroutes wordt positief ervaren. Meerspecifiek m.b.t. de fietsroutes is er een goede aanpak voor het onderhoud van de routes op poten gezet, door samenwerking van verschillende wielerverenigingen in de gemeente.

Voor wat betreft het item toegankelijkheid en diversiteit is het gevoel dat de intentie positief en opbouwend is. Toch wordt de onwetendheid – en hierbij horend de communicatie – als werkpunt signaleerd. Specifiek naar kansarmen moet er op korte termijn gezocht worden naar ondersteuning voor het sporten.

Over de communicatie zijn de meningen verdeeld, bepaalde aspecten zijn positief, andere dan weer negatief. Waar men het wel over eens is, is dat dit gegeven nog heel wat mogelijkheden heeft. Daarnaast zou extra personeel extra mogelijkheden creëren, dit geldt overigens voor de werking van de sportdienst in zijn geheel.

Tenslotte moeten we erkennen dat de gestelde operationele doelstellingen niet altijd voldoende bijdragen tot de realisatie van de strategische doelstelling. Een aandachtspunt voor de realisatie van volgende beleidsplannen.

Aangezien elke doelstelling grondig werd geëvalueerd en waar nodig werd aangepast, geldt dit document als gecoördineerde versie van het sportbeleidsplan 2008-2013.

BIJLAGEN

1. Advies commissie algemene zaken (26-4)
2. Advies sportraad (4-5)
3. Goedkeuring gemeenteraad (23-5)
4. Vragenlijst + resultaten m.b.t. de evaluatie van de impulssubsidies